



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE/POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE IN PIAZZA VERDI/VIA ROMA DI PUNTI DI PRELIEVO ELETTRICITÀ DEDICATI A MERCATI E MANIFESTAZIONI". APPROVAZIONE PERIZIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.100 del 25/09/2015 all'oggetto: *"Approvazione progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di – riqualificazione/potenziamento illuminazione pubblica centro storico e realizzazione in piazza Verdi/via Roma di punti di prelievo elettricità dedicati a mercati e manifestazioni"*;

DATO ATTO che nella predetta deliberazione si dava mandato al responsabile del procedimento ad attuare il progetto medesimo nei termini previsti nel *"progetto di valorizzazione del centro commerciale naturale"* finanziato con fondi regionali (delibera G.P. n.473 del 4/03/2013, L.R. 41/97, art.10 bis – anno 2012) anche provvedendo a incorporare i lavori e le forniture per categorie di intervento e ad affidarle singolarmente ove ciò si rendesse necessario per ottenere risparmi economici e riduzione delle tempistiche;

RICHIAMATA la determinazione n. 313 del 01/10/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla ditta Gifas Italia S.r.l., con sede a Bolzano, la fornitura di n.3 pozzetti a scomparsa serie "Campetto" inox AISI 304, pavimentabili, muniti di due prese 230V e di una presa 400V al prezzo complessivo di € 5.688,00 oltre Iva 10% e spese di trasporto pari ad € 50,00 per un totale di € 6.306,80;

RICHIAMATA la determinazione n.314 del 01/10/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla ditta Neri S.p.A con sede a Longiano (FC), la fornitura di N.75 moduli kit Refeting, composti da piastra di supporto moduli led, per altrettante armature artistiche del centro storico, per una spesa pari ad € 17.500,00 oltre Iva 10%, per un totale di € 19.305,00;

RICHIAMATA la determinazione n.325 del 07/10/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla ditta Fivsp SpA con sede a Rovereto (TN), la fornitura n.5 pali da sei metri, muniti ognuno di due armature a led, una per ottica "stradale" ed una per ottica "pista ciclo-pedonale" e relativi bracci, al prezzo complessivo di € 7.840,00 (spese di trasporto incluse), oltre Iva 10%, per un totale di € 8.624,00;

RICHIAMATA la determinazione n.354 del 20/10/2015 con la quale, si procedeva:

- 1) ad affidare all'Impresa Bulgarani Costruzioni Srl, con sede a Busseto, Via Chopin 37, la realizzazione delle opere civili riguardanti i lavori di



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- riqualificazione/potenziamento illuminazione pubblica centro storico e realizzazione in piazza Verdi/via Roma di punti di prelievo elettricità dedicati a mercati e manifestazioni”, per un importo di € 14.023,68 oltre Iva 10% e così per un totale di € 15.426,05, di cui € 6.189,57 per i lavori da eseguirsi in Piazza Verdi/Via Roma ed € 9.236,48 per i lavori di Viale Affò;
- 2) ad affidare all’impresa Enrico Occhi S.r.l. con sede a Busseto in via Monteverdi 30, le opere elettriche concernenti la realizzazione in piazza Verdi/via via Roma di punti di prelievo elettricità dedicati a mercati e manifestazioni, per un importo di € 4.648,40 oltre Iva 10% e così per un totale di € 5.113,24;
- 3) ad affidare all’impresa “Il Dado” di Gabelli geom. Medardo, con sede a Varano Melegari, via Riva 23, le opere elettriche concernenti i lavori di riqualificazione/potenziamento dell’illuminazione pubblica del centro storico per un importo di € 8.745,32 oltre Iva 10% e così per un totale di € 9.619,85,

DATO ATTO che le prestazioni oggetto degli affidamenti erano dettagliatamente descritte nei computi metrici estimativi parziali allegati alla predetta determinazione n.354/2015, e integrate dalle migliorie offerte in sede di gara;

DATO ATTO che in data 26/10/2015 sono stati stipulati i contratti per l’esecuzione dei lavori e che i lavori sono iniziati il 29/10/2015, come risulta dalla documentazione in atti;

CONSIDERATO:

- che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di ottimizzare gli interventi previsti nel progetto originario approvato con deliberazione G.C. n.100 del 25/09/2015 e risolvere alcune problematiche operative sopravvenute in fase esecutiva, non accertabili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- che le modifiche e le variazioni apportate al progetto non alterano la sostanza dello stesso e che il loro importo non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 100/2015;

VISTA la perizia suppletiva e di variante, in atti alla presente, redatta in data 10/11/2015 dal p.i. Giuliano Zatorri, pervenuta in data odierna al prot. n.12918, e in particolare il nuovo quadro economico da cui risulta che l’importo complessivo del progetto ammonta sempre ad Euro 75.000,00, come previsto nel progetto approvato, ma che si modificano gli importi contrattuali delle ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Forniture dirette Comune di Busseto	€ 31.083,00	€ 31.083,00	---
Opere civili- Impresa Bulgarani	€ 14.740,17	€ 15.396,87	+ € 656,70
Opere elettriche P.Verdi/V.Roma – Impresa Occhi	€ 4.648,40	€ 5.296,40	+ € 648,00
Opere elettriche I.P. – Impresa Il Dado	€ 8.745,32	€ 10.615,11	+ € 1.869,79
Totale lavori e forniture compresi oneri sicurezza	€ 59.216,89	€ 62.391,38	+ € 3.174,49
Iva 10%	€ 5.921,69	€ 6.239,14	+ € 317,45
Imprevisti e spese generali	€ 6.261,42	€ 2.769,48	- € 3.491,94
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	---
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 75.000,00	€ 75.000,00	---



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

RILEVATO che la perizia suppletiva e di variante in oggetto rientra:

- in parte nell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. per quanto riguarda le migliorie apportate in corso d'opera dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano sostanzialmente l'opera e non comportano aumento dell'importo contrattuale;
- in parte nell'art. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m. per quanto riguarda le opere non accertabili al momento della redazione del progetto;

RILEVATO pertanto che la presente perizia di variante in aumento comporta maggiori spese, rispetto all'importo dei lavori affidati alle imprese con determinazione n. 354 del 20/10/2015, di seguito indicate:

- Impresa Bulgarani S.r.l.: maggiore spesa di € 656,70 già al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri di sicurezza (Iva esclusa)
- Impresa Occhi Enrico S.r.l.: maggiore spesa di € 648,00 già al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri di sicurezza (Iva esclusa);
- Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo: maggiore spesa € 1.869,79 già al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri di sicurezza (Iva esclusa);

CONSIDERATO che le ditte medesime, con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 10/11/2015, si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante per gli importi contrattuali sopra indicati;

DATO ATTO che, anche a seguito della presente perizia, permangono le condizioni previste all'art. 3 e 6 del vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2010 e dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 70/2011, come convertito in legge 106/2011;

RILEVATA altresì la necessità di provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa, ad integrazione di quelli già assunti con la determinazione n. 354/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2015 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 9/01/2015 prot. n. 234 con il quale sono state affidate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 4 – Servizi Tecnici relativi al Territorio;

DATO ATTO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINA

DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, la perizia suppletiva e di variante, redatta in data 10/11/2015 dal p.i. Giuliano Zatorri, pervenuta in data odierna al prot. n.12918, in atti alla presente, e in particolare il nuovo quadro economico da cui risulta che l'importo complessivo del progetto ammonta sempre ad Euro 75.000,00, come previsto nel progetto approvato, ma che si modificano gli importi contrattuali delle ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Forniture dirette Comune di Busseto	€ 31.083,00	€ 31.083,00	---
Opere civili- Impresa Bulgarani	€ 14.740,17	€ 15.396,87	+ € 656,70
Opere elettriche P.Verdi/V.Roma – Impresa Occhi	€ 4.648,40	€ 5.296,40	+ € 648,00
Opere elettriche I.P. – Impresa Il Dado	€ 8.745,32	€ 10.615,11	+ € 1.869,79
Totale lavori e forniture compresi oneri sicurezza	€ 59.216,89	€ 62.391,38	+ € 3.174,49
Iva 10%	€ 5.921,69	€ 6.239,14	+ € 317,45
Imprevisti e spese generali	€ 6.261,42	€ 2.769,48	- € 3.491,94
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	---
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 75.000,00	€ 75.000,00	---

DI APPROVARE altresì l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, in atti alla presente, sottoscritto in data 10/11/2015 ;

DI DARE ATTO che la presente perizia di variante in aumento comporta maggiori spese, rispetto all'importo dei lavori affidati alle imprese con determinazione n. 354 del 20/10/2015, che vengono di seguito indicate:

- Impresa Bulgarani S.r.l. con sede a Busseto, Via Chopin 37, C.F. e P.Iva: 02394930347, **CIG:Z8C169E8E4**: maggiore spesa di € 656,70 già al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri di sicurezza, per un totale di € 722,37, Iva 10% inclusa;
- Impresa Occhi Enrico S.r.l. con sede a Busseto in via Monteverdi 30, C.F. e P.Iva 02169450349, **CIG:ZD8169E7CE**: maggiore spesa di € 648,00 già al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri di sicurezza, per un totale di € 712,80 Iva inclusa;
- Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo con sede a Varano Melegari, via Riva 23, C.F.: GBLMRD48B29L672R, P.Iva: 01653170348 **CIG Z7C169E97B**: maggiore spesa € 1.869,79 già al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri di sicurezza, per un totale di € 2.056,77 Iva inclusa;

DI DARE ATTO che la perizia di variante in aumento rientra in parte nella tipologia prevista dall'art. 132, 3° comma, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e in parte nell'at. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato in premessa;

DI IMPEGNARE la maggiore spesa di € 3.174,49 oltre iva 10% per un totale di € 3.491,94 come segue:



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- € 722,37 a favore dell'impresa Bulgarani Costruzioni S.r.l. sopra identificata, al capitolo 2.08.0201.0100 "Interventi sulla pubblica illuminazione"
- € 712,80 a favore dell'impresa Enrico Occhi S.r.l., sopra identificata, al capitolo 2.01.0501.2400 "Manutenzione straordinaria Via Roma e P.zza Verdi;
- € 2.056,77 a favore dell'Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo, sopra identificata, al capitolo 2.08.0201.0100 "Interventi sulla pubblica illuminazione";

DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. n. 241/1990 è l'arch. Roberta Minardi – Ufficio Tecnico;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Minardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N 388 DEL 11/11/2015

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE/POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE IN PIAZZA VERDI/VIA ROMA DI PUNTI DI PRELIEVO ELETTRICITÀ DEDICATI A MERCATI E MANIFESTAZIONI". APPROVAZIONE PERIZIA.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2015	INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20802010100	25059	2.056,77
2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI	20105012400	25058	712,80
2015	INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20802010100	25057	722,37

Busseto, li 13/11/2015

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT
SPA